

議長／ただいまから令和2年第1回千代田区議会定例会継続会を開会します。

日程第1を議題にします。

小林やすお予算特別委員長より同委員会の審査経過及び結果についての報告をお願いします。

委員長。

予算特別委員長／予算特別委員会に審査を付託されました議案について、審査経過及び結果を報告いたします。

議案第1号令和元年度千代田区一般会計補正予算第3号は、国・都支出金過年度超過交付金等返還金及び基金積立金で54億円余を追加するものです。

また、(仮称)外神田一丁目公共施設整備、旧区立外神田住宅区分所有部分取得など、令和元年度中に支出が終わらない見込みである5事業について、繰越明許費を定め、橋梁の整備については、事業の進捗状況から債務負担行為を新たに追加するものです。

質疑の中で、お茶の水橋補修補強工事において、工事の増額の要因として、インフレスライドによる労務単価等の上昇や、床板の厚さが当初の予定より薄く、改めて構造計算を行ったため、工事が休止となり、工期延伸による現場管理費等の追加及び床板の強度を得るための表面加工作業の追加によるものであること、令和6年度までの工期には、天候状況による中止などは考慮していることなどが明らかになりました。

質疑を終了し、討論の省略をはかり、採決を行った結果、議案第1号は、賛成全員で可決すべきものと決定をいたしました。

以上で予算特別委員会に審査を付託されました補正予算1議案の審査経過及び結果の報告を終わります。

議長／お諮りします。

ただいま報告にありました、議案第1号令和元年度千代田区一般会計補正予算第3号は、小林やすお予算特別委員長の審査報告どおり決定したいと思います。異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長／異議なしと認め、決定します。

議事の都合により休憩します。

* 休憩中 *

議長／休憩前に引き続き会議を開きます。

お諮りします。

お手元にお配りしています追加日程第1を本日の日程に追加し、議題にしたいと思いますが、異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

議長／異議なしと認め、決定します。

追加日程第1を議題にします。

執行機関より提案理由の説明をお願いします。

副区長。

副区長／議案第25号お茶の水橋補修補強工事請負契約の一部変更について御説明申し上げます。

平成29年第4回区議会定例会において御議決をいただきました、お茶の水橋補修補強工事請負契約につきまして、労務単価等の変更、床版付着物の除去等及び工期延伸に伴う現場管理費の追加に係る経費の増のため、契約変更するものでございます。

変更前の契約金額、25億7565万9600円から約6.6%増加し、27億4635万1000円となっております。

以上、御説明を申し上げます。

御審議の上、何とぞ原案どおり御議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

議長／お諮りします。

ただいま説明のありました、議案第25号お茶の水橋補修補強工事請負契約の一部変更については、議会規則第36条第3項の規定に基づき、委員会への付託を省略し、執行機関の説明どおり満場一致決定したいと思います、異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

議長／異議なしと認め、決定します。

以上で、本日の日程全て終了しました。

次回の継続会は、3月11日午後1時から開会します。

ただいま御出席の方には、文書による通知はしませんので、御了承願います。

散会します。